

- puis 5 matinées avec fin à 15h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

1 contre (VL), 3 abstentions, 1 POUR

CONCLUSION= 5 matinées, 3 APM à 16h30 et fin de l'école à 11h30 le vendredi

+ **Le Conseil d'ECOLE, interroge le CONSEIL** : une garderie peut-elle être envisagée le vendredi après-midi pendant la saison d'hiver ?

4- Rénovation Extension de l'Ecole

D Charvet - Information sur la situation – indépendamment de notre volonté, la mise en concurrence a été lancée tardivement (défaillance du maître d'œuvre).

Les résultats de la consultation sont négatifs : 2 lots sont sans candidatures. A l'ouverture des offres, le montant des propositions des entreprises est de 39% supérieur à l'enveloppe d'investissement attribuée au projet.

Le planning de chantier étant très serré, une bonne réalisation ne saurait supporter le moindre décalage, ne serait-ce que de quelques semaines.

En réunion Maire-Adjoint, il a été convenu qu'il était préférable d'envisager un décalage de l'opération d'1 an, de recaler les pièces marchés et le projet et de relancer la consultation dans les meilleurs délais pour un chantier en 2019. La commune est la première désolée de cette situation.

Cette proposition sera évoquée en réunion de travail du Conseil Municipal ce jeudi 29/03/2018.

Après validation définitive, un communiqué sera réalisé aux parents.

5- Bilan de l'année scolaire

Pour la Primaire

Chrystèle Barbier – « dure saison d'hiver – effectif très lourd – 27 enfants » – présence d'un maître surnuméraire le lundi et le mardi – par décision de l'inspection, ce dernier est régulièrement missionné sur